



**« OBSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE » SUR LA REPONSE DES
COMMUNAUTES A LA MALADIE DANS LE CADRE DU NMF
(PALUDISME/TB/VIH**

Réunion du Comité de Pilotage du Projet



Rapport de l'Activité

Table des Matières

Abréviations.....	P.3
Contexte et Justifications.....	P.4
Objectifs, Méthodologie et Résultats Attendus.....	P.5
Déroulement de l'Activité.....	P.6-8
Difficultés Rencontrées et Recommandations.....	p.9
Conclusions.....	p.10

Abréviations

COPIL : Comité de Pilotage

DCOOP : Direction de la Coopération

DLM : Direction de la Lutte contre la Maladie et les Epidémies

ICN : Instance de Coordination Nationale

FIS: For Impacts in Social Health

ICN : Instance de Coordination Nationale

MINSANTE : Ministère de la Santé Publique

NMF : Nouveau Modèle de Financement

OBC : Organisation à Base Communautaire

OSC : Organisation de la Société Civile

PR : Principal Recipient

RAF : Responsable Administratif & Financier

ST : Secrétaire Technique

TB : Tuberculose

Contexte et Justifications



Quelques membres du COPIL

Depuis Juin 2016, le FIS met en œuvre un projet intitulé « Observatoire Communautaire sur la réponse des Communautés à la maladie dans le cadre du NMF (Paludisme, TB/VIH) », ceci pour une période de 21 mois. Ce projet vise une réponse communautaire mieux organisée et coordonnée facilitant le renforcement du système de la santé dans les composantes TB, VIH et Paludisme du NFM. Un projet qui bénéficie d'un appui financier de BACKUP Santé, un programme mondial mis en œuvre par la société Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) », sur recommandation de l'ICN Cameroun.

Afin d'assurer une gestion harmonieuse du projet avec un regard externe, il a été prévu un Comité de Pilotage constitué des Organisations de la Société Civile, des Organisations représentant les Populations Clés, et l'Instance de Coordination Nationale (ICN). Ce Comité qui se réunit chaque six mois a pour mandat de faciliter les liens avec d'autres parties prenantes telles que le Ministère de la Santé, les PRs et coordonner la réponse de la société civile dans le Dialogue National.

Il s'est agi durant cette réunion du COPIL et en compagnie d'Annabelle METZNER, Technical Advisor de GIZ Back Up Santé, de discuter de l'avancée du projet en garantissant son alignement avec d'autres initiatives en cours de la société civile.

Objectifs, Méthodologie et Résultats Attendus

Objectif Principal : Evaluer la mise en œuvre du projet et proposer des recommandations devant garantir l'alignement avec d'autres initiatives de la société civile et la performance des interventions.

Objectifs Spécifiques :

- Faire une mise à jour des progrès réalisés par le projet ;
- Analyser les autres initiatives de la société civile en faisant ressortir des pistes de collaboration ;
- Recueillir des avis et propositions pertinents pour amélioration du Projet.

Méthodologie :

- Présentations diverses
- Discussions et échanges

Résultats attendus :

- Mise à jour des progrès réalisés par le projet
- Les autres initiatives de la société civile en faisant ressortir des pistes de collaboration sont analysées
- Les avis et propositions pertinents pour amélioration du Projet sont recueillis.

Déroulement de l'Activité

C'est par le propos introductif du Dr MBO'Opresident du Comité de Pilotage (souhait de bienvenu aux participants, Félicitation pour l'initiative, Remerciement du partenaire financier, ouverture officielle...) suivi de la présentation des participants que la réunion a débuté il était 10h10. Passé ce cap et conformément à l'agenda, la présentation des objectifs de la réunion a suivi, sous la conduite du Directeur Exécutif du FIS Bertrand KAMPOER. De cette présentation, le message principal qui ressort est que le « projet se veut bénéfique au pays et compte sur les différentes contributions pour être enrichi afin de garantir son alignement et une meilleure performance »

La seconde articulation de cette réunion a porté sur la présentation du projet proprement dit. Une tâche dont s'est acquitté le RAF Anicet DIGUI. Il est longuement revenu sur le contexte ayant prévalu lors de l'appel à projet et la mise en œuvre du projet, le but vise et les pertinences des actions à entreprendre pour adresser les problèmes décelés. Une logique qui s'appuie principalement sur le Dialogue-pays pour lequel il fallait apporter des évidences pertinentes (prise en compte des besoins des Populations clés, du Genre et des Droits Humains etc.)

Cette présente du Projet a laissé place à une longue séance de discussion au cours de laquelle les participants voulaient davantage comprendre. C'est le cas notamment du Dr MEDOUANE, ST/ICN, qui est à plusieurs reprises revenu sur l'Observatoire et le N° Vert, estimant soit qu'il ne prend pas assez en compte toutes les populations (qui ne sont pas toujours possesseurs d'internet ou d'un téléphone), soit qu'il n'y a eu aucune stratégie de Communication autour, soit encore qu'il permettrait d'aboutir à des dénonciations pas toujours fondées etc. Des préoccupations pour lesquelles des réponses ont été apportées, même s'il est vrai que les contributions venaient également de l'assistance, Isaac TITA de CAP+AC, Philippe AVEZOO du RESYPAT et les représentants du Ministère de la Santé notamment.



Éric Jackson FONKOUA, DCOOP/MINSANTE, en pleine explication

L'autre articulation phare de cette réunion portait sur la présentation des principales réalisations du Projet. Ci-dessous le tableau récapitulatif. Toutes ces différentes activités ont été passées en revue et commentées.

Etat de mise en œuvre du Projet "Observatoire Communautaire" sur la réponse des communautés à la maladie dans le cadre du NMF (Paludisme, TB/VIH).»

Extrants	Principales Activités	Statut	Jalons	Difficultés rencontrées	Solutions proposées par le COPIL
Extrant 01 : Les considérations relatives aux Genres et Droits Humains sont présentées au cours du Dialogue National	1.1 : Faire une analyse des besoins des femmes et des Minorités sexuelles concernant le Genre et Droits Humains (VIH/TB et Paludisme)	Réalisé	<ul style="list-style-type: none"> Les Preuves sur les besoins des femmes et Minorités sexuelles ont été générées. Les Besoins des femmes et Minorités sexuelles sont vérifiés régulièrement avec la société civile. 	<ul style="list-style-type: none"> Lourdeurs au niveau des Procédures Administratives pour l'obtention des autorisations Non-respect des délais dans la collecte des données Collaboration difficile avec la partie gouvernementale et associés lors de la collecte des données Fonctionnement minimum de l'observatoire L'observatoire qui permet de générer les données, y compris le numéro vert, ne sont pas encore utilisées par les cibles car leur vulgarisation n'est pas optimale. Or ce sont ces outils qui doivent générer la matière pour les discussions de lors ces réunions 	
	1.2 : Mettre en place d'un Observatoire Virtuel sur le Genre et Droits Humains (Numéro vert et système internet).	Réalisé			
	1.3 : Tenir des réunions semestrielles avec les principales organisations de la société civile pour analyser les besoins des femmes et des Minorités sexuelles générées.	Réalisé			
Extrant 02 : Le dispositif communautaire produit les besoins de RSS et les positions définies avec et par les groupes constitués dans le Dialogue National.	2.1 : Faire une analyse du système communautaire actuel	Réalisé	<ul style="list-style-type: none"> Les groupes constitués présentent leurs besoins RSS et définissent leurs positions chaque semestre. Participation active des OSC et des représentants des populations touchées dans les équipes de rédaction des NC 	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration difficile avec la partie gouvernementale Feuille de route du processus non disponible Absence de coordination des initiatives menées par la SC dans le processus 	
	2.2 : Organiser des Focus group avec les populations clés, chaque semestre à partir de 2017.	Réalisé			
	2.3 : Appuyer la participation (Réunions de concertation, ateliers de validation des priorités) de la société civile dans les équipes de rédaction des NCs.	En cours			

Le Comité de Pilotage avait donc pour rôle de faire des propositions et recommandations, dans la colonne y afférente sur le tableau.

La toute dernière articulation du COPIL de l'Observatoire Communautaire portait sur les Discussions structurées (les autres initiatives de la SC et avis/propositions d'amélioration du projet). Quelques participants en ont profité pour présenter des initiatives mises en œuvre dans le cadre de certains financements, de même qu'ils ont partagé leurs expériences. Des éléments pris également en compte et qui ressortent dans la partie consacrée aux recommandations.

En guise de prochaine étape, l'élaboration et la diffusion du Rapport de la réunion du COPIL devaient être réalisés, de même que la prise en compte des différentes recommandations, a précisé le Directeur Exécutif de FIS Cameroon. C'est à 13h10 que le Président du Comité de Pilotage a levé la séance, en ayant pris soin au passage de remercier tous les participants pour leur contributions et l'équipe de FIS pour l'initiative.



Le Président du COPIL mettant fin aux travaux

Difficultés et Recommandations

Difficultés rencontrées

- Etroitesse de la salle des Conférences du FIS ;
- Nombre insuffisant des chaises au point où il fallait en chercher à l'arrivée des participants retardataires.

Recommandations

- Davantage impliquer le COPIL et mettre à disposition toute la documentation du projet afin de favoriser une meilleure appropriation ;
- Revoir radicalement la Communication autour de ce projet, en direction du MINSANTE/DCCOOP/DLM etc. afin d'éviter les lourdeurs administratives et favoriser la concordance des chiffres issus du projet ;
- Déterminer avec exactitude le niveau de réalisation de chaque activité phare et non se limiter uniquement au statut « réalisé » ;
- Vulgariser l'Observatoire et le N° Vert afin de maximiser l'utilisation et l'impact, tout en s'assurant que l'outil n'est en aucun cas discriminatoire ;
- Tenir en plus des réunions du COPIL (chaque 06 mois), d'autres réunions trimestrielles par exemple afin de discuter des réalisations techniques du projet ;
- Associer les principaux responsables de chaque Programme aux activités et créer une passerelle entre l'observatoire FIS et l'Observatoire MINSANTE pour convergence ;
- Renforcer la communication et la collaboration avec le MINSANTE ;
- Mettre en place un mécanisme reliant les différents sites internet des OSC/OBC afin de partager les informations et créer plus de synergie.

Conclusion

A la fin de cette réunion du COPIL du projet sur l'Observatoire Communautaire, deux observations fondamentales peuvent être faites :

- Tous les membres du COPIL ont bel et bien répondu présent et ont surtout apporté des contributions susceptibles de garantir plus d'efficacité au projet ;
- Le FIS a ainsi démontré aux yeux de l'assistance son savoir-faire et surtout son degré d'efficacité dans la mise en œuvre d'un tel projet. Les discussions auxquelles on a pu assister le démontrent à suffisance, tout ceci en présence de la Technical Advisor de GIZ Back Up, partenaire financier.

Et déjà tous les regards sont tournés vers le prochain COPIL, où d'autres contributions tout aussi importantes sont attendues et garantiront au projet plus grand alignement et performance. Les membres du COPIL ont d'ailleurs émis le vœu de se retrouver plus fréquemment. Du côté du FIS c'est déjà une satisfaction de taille que tout se soit bien passé. Et que les indicateurs aient tous été atteints.

Le Rapporteur

Benoît BISSOHONG B.